

INFORME DE ESTADO DEL PROYECTO

SISTEMA WEB TORCLY PARA LA GESTIÓN OPERATIVA DEL GRUPO MECATRONIC MC PERU S.A.C.

Informe de avance con corte al 19 de septiembre de 2026

Periodo informado: 17 al 19 de septiembre de 2026

Semana 5 de 16

Registro de revisión

Revisión	Fecha	Modificaciones	Autor
1.0	19/09/2026	Informe con corte al 19/09/2026 y seguimiento de los Daily Kanban N.º 1, 2 y 3.	Equipo del Proyecto Torcly

GRUPO MECATRONIC MC PERU S.A.C.	INFORME DE ESTADO DEL PROYECTO PROYECTO: SISTEMA WEB TORCLY	EQUIPO CAPSTONE PROYECTO TORCLY
--	--	--

Tabla de contenido

1.	Descripción del proyecto.....	3
2.	Resumen del estado del proyecto	3
3.	Sustento del estado del proyecto	3
4.	Cambios principales del periodo	4
5.	Hitos y entregables del proyecto	4
6.	Indicadores clave de desempeño	4
7.	Trabajo planificado para el siguiente periodo	5
8.	Anexo 1 Detalle de validación.....	6
9.	Anexo 2 Leyenda de indicadores	7

GRUPO MECATRONIC MC PERU S.A.C.	INFORME DE ESTADO DEL PROYECTO PROYECTO: SISTEMA WEB TORCLY	EQUIPO CAPSTONE PROYECTO TORCLY
------------------------------------	--	------------------------------------

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto comprende el análisis, diseño, construcción, integración, validación y puesta en operación del Sistema Web Torcly para centralizar los procesos administrativos y operativos de la tienda y el taller de GRUPO MECATRONIC MC PERU S.A.C. La solución mantiene el alcance aprobado de diez componentes: clientes y vehículos; productos e inventario; servicios automotrices; citas y atenciones; operaciones del taller; ventas y pagos; consulta y control operativo; seguridad y control de acceso; inteligencia de negocios y analítica operativa; e inteligencia artificial para apoyo a la reposición de inventario.

La línea base considera 16 semanas, desde el 22 de agosto hasta el 11 de diciembre de 2026. El presente informe consolida el avance registrado entre el 17 y el 19 de septiembre de 2026 mediante el Product Backlog y los tres reportes Daily Kanban del Sprint 1.

2. RESUMEN DEL ESTADO DEL PROYECTO

a. Estado global

Estado general: **EN CONTROL, CON OBSERVACIONES TÉCNICAS** | Corte: 19/09/2026 | Semana 5 de 16

ALCANCE VERDE	TIEMPO VERDE	COSTO NO EVALUABLE
------------------	-----------------	-----------------------

b. Interpretación de los indicadores

- **Alcance.** El alcance se mantiene en verde. La línea base conserva los diez componentes aprobados y 92 historias de usuario trazadas al SRS. El hito de validación de requerimientos y alcance se cumplió el 18/09/2026 y no se han registrado solicitudes de cambio que modifiquen la línea base.
- **Tiempo.** El indicador se mantiene en verde. La fecha de corte corresponde al inicio de la semana 5 y el primer hito contractual fue atendido en la fecha prevista. Los límites de trabajo en curso se respetaron en los tres Daily Kanban y el avance técnico del catálogo de productos se ejecutó sin comprometer la fecha final del proyecto.
- **Costo.** El indicador se clasifica como no evaluable. El Business Case vigente no establece una línea base presupuestaria empresarial aprobada y los reportes del periodo no contienen costos reales. Por esta razón no corresponde calcular variaciones ni índices de desempeño económico.

3. SUSTENTO DEL ESTADO DEL PROYECTO

Al cierre del 19/09/2026, el tablero Kanban registra 92 historias: 84 en Backlog / Por hacer, 3 en desarrollo, 2 en revisión / QA, 0 listas para desplegar y 3 completadas. HU-15, HU-16 y HU-17 están terminadas; HU-18 y HU-19 están en revisión; y HU-01, HU-02 y HU-23 permanecen en desarrollo o requieren validación adicional.

Evolución del periodo. El 17/09 se prepararon la interfaz de acceso, sus validaciones, las rutas protegidas y una sesión temporal. El 18/09 se configuró la base técnica del catálogo con Express, TypeScript, Prisma, PostgreSQL sobre Supabase, Axios, TanStack Query, React Hook Form y Zod. El 19/09 se confirmó el cierre de HU-15, HU-16 y HU-17 y comenzó la revisión de HU-18 y HU-19.

GRUPO MECATRONIC MC PERU S.A.C.	INFORME DE ESTADO DEL PROYECTO PROYECTO: SISTEMA WEB TORCLY	EQUIPO CAPSTONE PROYECTO TORCLY
------------------------------------	--	------------------------------------

4. CAMBIOS PRINCIPALES OCURRIDOS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo se actualizó el flujo de las tarjetas sin modificar el alcance aprobado. HU-03 retornó al Backlog porque solo contaba con análisis inicial; HU-15, HU-16 y HU-17 avanzaron hasta Hecho; HU-18 y HU-19 pasaron a revisión / QA; y HU-23 fue incorporada al trabajo en desarrollo. HU-01 y HU-02 permanecen abiertas hasta disponer de autenticación backend y sesión persistente. Estas variaciones corresponden a la gestión operativa del tablero y no constituyen cambios de alcance, plazo o presupuesto.

5. HITOS Y ENTREGABLES DEL PROYECTO

Código EDT	ACTIVIDAD	Entregable	Fecha Planeada Culinación	Fecha Real de Entrega	Estado
1.1	Validación del alcance	Requerimientos y alcance de Torcly V1.0 validados	18/09/2026	18/09/2026	COMPLETADO
2.1	Análisis y diseño	Arquitectura, modelo de datos y prototipos validados	09/10/2026	—	EN PROGRESO
3.1	Primera versión funcional	Clientes, vehículos, productos e inventario	23/10/2026	—	EN PROGRESO
3.2	Integración funcional	Servicios, citas, taller, ventas, pagos y acceso	13/11/2026	—	NO INICIADO
3.3	Analítica y reposición	Paneles BI y componente de apoyo a la reposición	20/11/2026	—	NO INICIADO
4.1	Pruebas y correcciones	Validación de los diez componentes	04/12/2026	—	NO INICIADO
5.1	Cierre	Despliegue, capacitación, piloto y aceptación	11/12/2026	—	NO INICIADO

6. INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO

- **Avance del Product Backlog.** 3 de 92 historias se encuentran en Hecho (3,26 %). Ocho historias han iniciado su flujo de trabajo (8,70 %): 3 completadas, 2 en revisión / QA y 3 en desarrollo.
- **Cumplimiento de límites WIP.** 100 %. En desarrollo se registran 3 de 3 tarjetas y en revisión / QA, 2 de 2; no se excedió ningún límite definido.
- **Cumplimiento de hitos vencidos.** 100 %. El hito de requerimientos y alcance fue completado el 18/09/2026, conforme a la fecha planificada.
- **Desempeño del cronograma.** La fecha final permanece en el 11/12/2026. SV y SPI no se calculan porque no se dispone de una línea base de valor planificado y valor ganado por actividad.

GRUPO MECATRONIC MC PERU S.A.C.	INFORME DE ESTADO DEL PROYECTO PROYECTO: SISTEMA WEB TORCLY	EQUIPO CAPSTONE PROYECTO TORCLY
------------------------------------	--	------------------------------------

- **Desempeño del costo.** CV y CPI no se calculan porque no existen presupuesto aprobado, valor ganado monetizado ni costos reales registrados para el periodo.
- **Calidad del incremento.** Tres historias cuentan con validación técnica; dos permanecen en revisión funcional. Todavía no existe un incremento aprobado para despliegue.

7. TRABAJO PLANIFICADO PARA EL SIGUIENTE PERIODO

- Implementar el backend de autenticación, la persistencia de sesión y el cierre de sesión definitivo para HU-01 y HU-02.
- Completar las pruebas funcionales de HU-18 y HU-19, e integrar el stock con el flujo de movimientos de inventario.
- Validar HU-23 con existencias reales, conectar las alertas con las notificaciones generales y preparar el siguiente conjunto de historias priorizadas.

GRUPO MECATRONIC MC PERU S.A.C.	INFORME DE ESTADO DEL PROYECTO PROYECTO: SISTEMA WEB TORCLY	EQUIPO CAPSTONE PROYECTO TORCLY
--	--	--

ANEXO 1

DETALLE DE VALIDACIÓN DEL ALCANCE

ACTIVIDAD	ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO
1.1.1	Alcance funcional documentado	10 componentes y 92 historias trazadas al SRS
1.1.2	Validación de requerimientos y alcance	Hito aprobado al 18/09/2026
1.1.3	Seguimiento del Sprint 1	Daily Kanban N.º 1, 2 y 3
1.1.4	Historias completadas	HU-15, HU-16 y HU-17
1.1.5	Historias con trabajo iniciado	3 Hecho, 2 en QA y 3 en desarrollo
Cumplimiento de entregables comprometidos para el corte		100 %

DETALLE DE VALIDACIÓN DEL TIEMPO

ACTIVIDAD	DURACIÓN ESTIMADA	DURACIÓN REAL	% CUMPLIMIENTO
Daily Kanban N.º 1	17/09/2026	17/09/2026	100 %
Daily Kanban N.º 2	18/09/2026	18/09/2026	100 %
Validación de requerimientos y alcance	18/09/2026	18/09/2026	100 %
Daily Kanban N.º 3	19/09/2026	19/09/2026	100 %
Cumplimiento de actividades con fecha vencida			100 %

DETALLE DE VALIDACIÓN DE COSTOS

Nota: SV, SPI, CV y CPI se calcularán cuando se aprueben y registren PV, EV y AC por actividad o periodo de control.

ACTIVIDAD	VALOR PLANIFICADO	COSTO REAL
Línea base de costos	No aprobada en el Business Case vigente	No disponible
Costos reales del periodo	No disponible	No disponible
Datos para valor ganado	PV y EV no disponibles	AC no disponible
TOTAL EVALUABLE	NO DETERMINABLE	NO DETERMINABLE
Porcentaje de variación	NO APLICA	NO APLICA

GRUPO MECATRONIC MC PERU S.A.C.	INFORME DE ESTADO DEL PROYECTO PROYECTO: SISTEMA WEB TORCLY	EQUIPO CAPSTONE PROYECTO TORCLY
------------------------------------	--	------------------------------------

ANEXO 2

Leyenda del alcance

Código de color	Significado
Verde	La línea base se mantiene y los entregables vencidos del periodo están completos o aceptados.
Amarillo	Existe una desviación controlable o un entregable pendiente que requiere seguimiento.
Rojo	Existe una desviación crítica o un incumplimiento que compromete el alcance aprobado.

Leyenda del tiempo

Código de color	Significado
Verde	Las actividades e hitos vencidos se completaron dentro de la fecha comprometida.
Amarillo	Existe un retraso recuperable que no compromete todavía la fecha final.
Rojo	El retraso afecta hitos críticos o compromete la fecha de cierre del proyecto.

Leyenda del costo

Código de color	Significado
Verde	El costo real se mantiene dentro de la línea base presupuestaria aprobada.
Amarillo	La variación del costo requiere control, pero permanece dentro de la tolerancia aprobada.
Rojo	La variación supera la tolerancia y requiere decisión o acción correctiva.
Gris	No existe información suficiente para evaluar el desempeño económico del periodo.